MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PODIȘULUI NORD DOBROGEAN

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Durabilă prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Axa prioritară: Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

OS 4.1 Apel de proiecte pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA

Societatea "Progresul Silvic"

Strategie de implementare

Activități premergătoare realizării planului de management

- studii științifice privind capitalul natural – habitate naturale și specii, ecosisteme naturale și seminaturale
- studii științifice privind analiza socio-economică și culturală a comunităților locale
- analiza teritorială

Realizarea și adoptarea planului de management

- stabilirea măsurilor de conservare a habitatelor naturale și a speciilor
- plan de acțiune necesar dezvoltării durabile a comunităților
- consultarea factorilor interesați

Informare, educare, conștientizare

- www.apnd.ro
- Podișul Copiilor – Creatori de Podiș, Cercetători de Podiș
- Grupuri de lucru (vânătoare, eoliene, dezvoltare durabilă, turism durabil)
- Porțile deschise la Podișului Nord Dobrogean – Ambasadori de Podiș

A.1 Realizarea Planului de Management al ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean

- A.1.1 Stabilirea sistemului de monitorizare a stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de interes comunitar/naţional din ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.1.2 Realizarea şi asigurarea operativităţii bazei de date GIS a ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.1.3 Colectarea, validarea şi introducerea datelor în baza de date GIS a ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.1.4 Caracterizarea şi cartarea mediului abiotic şi a ecosistemelor din ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.1.5 Caracterizarea şi cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor populaţiilor speciilor ce constituie obiectivele de desemnare ale ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;

A.1 Realizarea Planului de Management al ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean

- A.1.6 Analiza socio-economică şi culturală a comunităţilor pe al căror teritoriu administrativ se află ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.1.7 Evaluarea amenajării teritoriului din ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.1.8 Diagnoza teritoriului - evaluarea serviciilor oferite de sistemele ecologice în acord cu necesităţile/cerinţele societăţii şi capacitatea de suport a acestora;
- A.1.9 Evaluarea impactului factorilor naturali şi antropici – presiuni şi ameninţări – asupra habitatelor naturale şi a populaţiilor speciilor de interes comunitar şi naţional din ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.1.10 Evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale şi a populaţiilor speciilor de interes comunitar şi naţional din ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean

A.1 Realizarea Planului de Management al ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean

- A.1.11 Stabilirea măsurilor de conservare necesare pentru a menţine/restabili starea de conservare favorabilă pentru habitatele naturale şi populaţiile speciilor de interes comunitar şi naţional din ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.1.12 Elaborarea Planului de Acţiune necesar managementului integrat al ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.1.13 Realizarea Planului de Management integrat al ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean şi a documentelor conexe ce vor sprijini implementarea

A.2 Avizarea şi aprobarea Planului de Management integrat al ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean

- A.2.1 Derularea procedurilor legale de avizare a Planului de Management integrat al ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.2.2 Aprobarea Planului de Management integrat al ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean

A.3 Informare, educare, conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii şi utilizării durabile a componentelor sale în ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean

- A.3.1 Crearea identităţii vizuale a ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.3.2 Informarea, educarea şi conştientizarea online a factorilor interesaţi;
- A.3.3 Podişul copiilor;
- A.3.4 Porţile deschise ale Podişului Nord Dobrogean;
- A.3.5 Activităţi de informare şi publicitate a proiectului;
- A.3.6 Informarea, consultarea şi participarea factorilor interesaţi la realizarea planului de management.

A.4 Întărirea capacităţii administrative pentru asigurarea unui management adecvat al ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean

- A.4.1 Dotarea cu echipamentele necesare asigurării managementului ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.4.2 Optimizarea procesului de monitorizare a stării de conservare a habitatelor şi speciilor din ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean;
- A.4.3 Realizarea unui instrument multicriterial de evaluare a impactului factorilor naturali şi antropici.

IMPLEMENTARE

Verificare, control monitorizare

AM POIM

DRI București

Resurse umane

Manager proiect

Manageri tehnici (2)

Expert contabil

Experți cheie (11) -

Experți principali (35)

Experți secundari (14)

Tehnicieni protecția mediului (10)

Achiziții

Echipamente necesare întăririi capacității de administrare și managementului de proiect

Indentitatea vizuală a ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean

Servicii de publicitate on-line

Organizarea de evenimente – Porțile deschise la Podișului Nord Dobrogean

Resurse umane

- manager proiect, 2 manageri tehnici, expert contabil
- experți cheie: expert cheie conservarea biodiversității, expert cheie habitate neforestiere, exert cheie botanică, expert cheie mamifere, expert cheie ornitologie, expert cheie herpetologie, expert cheie nevertebrate, expert cheie peisaj și urbanism, expert cheie geologie, expert cheie GIS și baze de date
- experți principali: conservarea biodiversității (1), GIS (1), programare (2), comunicare și relații publice (1), habitate și botanică (5), mamifere (3), ornitologie (7), herpetologie (2), nevertebrate (1), pedologie (2), sociologie (3), peisaj și urbanism (9)
- experți secundari: ornitologie (3), herpetologie (1), pedologie (1), sociologie (6), peisaj și urbanism (5)

- experți cheie: expert cheie habitate forestiere
- experți principali: habitate forestiere (2), habitate forestiere și vânătoare (1), habitate și botanică (1), jurist
- experți secundari: habitate forestiere (2), botanică, habitate și faună (2)
- tehnicieni protecția mediului (10)

GRAFIC IMPLEMENTARE

1 august 2018 – 31 iulie 2021



GRAFIC IMPLEMENTARE
1 august 2018 – 31 iulie 2021



BUGETUL PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este de 20.584.525,45 lei,

conform Contractului de finanţare nr. 191/20.07.2018, din care:

- 17.496.846,63 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 3.087.678,82 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional

BUGETUL PROIECTULUI



Mulțumesc pentru atenție!

Florentina MANEA

Manager Proiect

E-mail: florentina.manea@dakia.ro

www.dakia.ro, www.apnd.ro